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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ.
                                                                                                                                                          Κηφισιά, 01.04.2022
                                                                                                                                            
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


[bookmark: _Hlk99707742]ΘΕΜΑ : Πορεία υλοποίησης Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»

· Με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/50975/5175/29.5.2020 υπουργική απόφαση «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018”» (Β΄ 2183), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6740/2.10.2020 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4523/14.10.2020), έγινε η έναρξη του προγράμματος και ξεκίνησε η υλοποίηση του από το Πράσινο Ταμείο. Το πρόγραμμα επεξέτεινε τους δικαιούχους του τον Οκτώβριο 2020, Αναλυτικά το πρόγραμμα στα συνημμένα 1,2,3 και 4. 
· Με την  υπ’ αρ. 751/9-2-2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση συνεχιζόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος: “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας” για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» (ΦΕΚ Β’ 737/25.02.2021) συνεχίστηκε και το 2021. Επισκόπηση εκτέλεσης του συνεχιζόμενου προγράμματος στο συνημμένο 5. 
· Με την υπ’ αρ. 8189/17-11-2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος: “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2019» και διάθεση πίστωσης ποσού 30.567.018,30 €, για την υλοποίησή του, για το έτος 2021 (ΦΕΚ Β’ 5669/3.12.2021), εγκρίθηκαν επιπλέον πόροι για το πρόγραμμα για το έτος 2022, συνημμένο 6.
· Στην διάρκεια του έτους 2021 (4.3.2021) συνάφθηκε Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ Πράσινου Ταμείου και ΕΦΕΠΑΕ δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6739/2020 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση του άξονα του προγράμματος που αφορά τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεχίστηκε από το Πράσινο Ταμείο η υλοποίηση όλων των άλλων αξόνων. 
· Ειδικά, ως προς την υποβολή κατάθεση προτάσεων ΜΜΕ στον ΕΦΕΠΑΕ για την ενίσχυσή τους έχει παραταθεί ως τις 21/9/2022, ενώ ξεκίνησε ήδη η χρηματοδότηση των δικαιούχων Στην  συνεδρίαση του Δ.Σ. μας στις 27/7/2022 προχωρήσαμε σε εξέταση νέων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας».
Εντάχθηκαν στη Δράση δεκατρία (13) επιπλέον επενδυτικά σχέδια, από ισάριθμες επιχειρήσεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) 1.642.268,00 €.
Τα έξι (6) εξ’ αυτών θα υλοποιηθούν από υπεργολάβους της ΔΕΗ με συνολική Δημόσια Δαπάνη (επιχορήγηση) 721.228,00€ (1 στη ΠΕ Φλώρινας με Δημόσια Δαπάνη 160.000,00€ και 5 στη ΠΕ Κοζάνης με Δημόσια Δαπάνη 561.228,00€) ενώ τα επτά (7) θα υλοποιηθούν από εργολάβους της ΔΕΗ με Δημόσια Δαπάνη 921.040,00€, το σύνολο των οποίων είναι στη ΠΕ Κοζάνης.
Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στη Δράση 67 επενδυτικά σχέδια ισάριθμων Δικαιούχων επιχειρήσεων με συνολική δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 9,04 εκ. €
· Στις 16/3/2022 με την απόφαση 234.11 το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 003/15-03-202 Εισήγησης της Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του ΥΠΑΝ, έγινε η Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» συνολικού π/υ 41.384.181,00€ για το έτος 2022. 
· Με την υπογραφή της ΚΥΑ τον Μάιο 2022 το πρόγραμμα έχει ενεργοποιηθεί. Βλ συνημμένα προγράμματα 2022, αναθεωρημένο και πλήρες.
· Συνοπτικά οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα είναι κυρίως δράσεις σχεδιασμού και προετοιμασίας, οι δικαιούχοι αναμένουν την ενεργοποίηση του προγράμματος για να προχωρήσουν στην υλοποίηση των λοιπών δράσεων (επιχορήγηση ΜΜΕ, μελέτες και έργα).
· Υπολείπεται ένα ποσό 19 εκ. ευρώ για το οποίο η Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δεν έχει κάνει ακόμα τελική εισήγηση προς το Πράσινο Ταμείο. Το ποσό αυτό αφορά κυρίως νέες δράσεις. Η προσωρινή εισήγηση στο προτελευταίο συνημμένο.
· Ενεργοποιήθηκαν, επίσης, τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2022 οι δράσεις που εμφαίνονται στο τελευταίο συνημμένο.
· Η πορεία εκτέλεσης των Σχεδίων Δράσης για Ενέργεια και Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) και Κυκλικής Οικονομίας (ΣΔΚΟ) ως αρχές Ιουνίου 2022 εμφαίνεται στο τελευταίο συνημμένο. Θα ακολουθήσει επικαιροποιημένο (με βελτιωμένη κατάσταση) στις αρχές της εβδομάδας.  

Με εκτίμηση,

Στάθης Σταθόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου 
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ΑΞΟΝΕΣ/ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σχόλια

Α.Π.1_ΣΔΑΕΚ 7.120.000 €         122.200 €                 6.997.800 €             

Μέτρο_1_Επικαιροποίηση_των_υφιστάμενων_ΣΔΑΕΚ_και_κατάρτιση_των_αναθεωρημένων_Σχέδιων 270.000 €            122.200 €                 147.800 €                 Εν εξελίξει

Μέτρο_2_Πιλοτικές_Ενεργειακές_Παρεμβάσεις_για_δράσεις_προτεραιότητας_και_για_την_ωρίμανση_δράσεων_

με_βάση_τις_κατευθύνσεις_των_Σχεδίων_Δράσης 6.850.000 €         -  €                         6.850.000 €              Δεν έχουν ξεκινήσει

Α.Π.2_ΣΔΚΟ 7.450.000 €         100.400 €                 7.349.600 €             

Μέτρο_1_Κατάρτιση_τοπικών_ΣΔΚΟ 450.000 €            100.400 €                 349.600 €                 Εν εξελίξει

Μέτρο_2_Πιλοτικές_Παρεμβάσεις_για_δράσεις_προτεραιότητας_και_για_την_ωρίμανση_δράσεων_με_βάση_τις

_κατευθύνσεις_των_Σχεδίων_Δράσης_για_την_προώθηση_της_κυκλικής_οικονομίας 7.000.000 €         -  €                         7.000.000 €              Δεν έχουν ξεκινήσει

Α.Π.3_Πρόγραμμα_Ενεργειακών_Κοινοτήτων 3.240.000 €         60.000 €                   3.180.000 €             

Μέτρο_1Α_Φάση_Υλοποίησης_του_Άξονα_Εκπόνηση_Τεχνικού_Οδηγού 60.000 €              60.000 €                   -  €                          Ολοκληρώθηκε

Μέτρο_2Β_Φάση_Υλοποίησης_του_Άξονα_Χρηματοδότηση_των_Δράσεων_υποστήριξης 1.000.000 €         -  €                         1.000.000 €              Δεν έχουν ξεκινήσει

Μέτρο_3Γ_Φάση_Υλοποίησης_του_Άξονα_Χρηματοδότηση_πιλοτικών_έργων 2.180.000 €         -  €                         2.180.000 €              Δεν έχουν ξεκινήσει

Α.Π.4_Πιλοτικό_Πρόγραμμα_Κυκλικής_Διαχείρισης_αστικών_υγρών_αποβλήτων_στις_Π.Ε._Κοζάνης_και_Φλώ

ρινας 2.500.000 €         -  €                         2.500.000 €             

Μέτρο_1_Α_Φάση_Υλοποίησης_του_Άξονα_Εκπόνηση_των_απαιτούμενων_μελετών_και_των_διαδικασιών_σχε

διασμού_και_αδειοδότησης_του_ολοκληρωμένου_συστήματος_διαχείρισης_αποβλήτων 1.000.000 €         -  €                         1.000.000 €              Προετοιμασία διαγωνισμού

Μέτρο_2_Β_Φάση_Υλοποίησης_του_Άξονα_Ανάπτυξη_των_απαιτούμενων_υποδομών_για_την_συλλογή_των_α

ποβλήτων 1.500.000 €         -  €                         1.500.000 €              Δεν έχουν ξεκινήσει

Α.Π.5_Ανάπτυξη_εξειδικευμένης_Ζώνης_Καινοτομίας_στη_Δ._Μακεδονία 150.000 €            136.400 €                 13.600 €                   

Μέτρο_1_Εκπόνηση_Μελέτης_Σκοπιμότητας_Οργάνωσης_και_Θεσμοθέτησης_της_Ζώνης_Καινοτομίας_Καθαρής

_Ενέργειας_και_Περιβαλλοντικών_Τεχνολογιών 150.000 €            136.400 €                 13.600 €                    Ολοκληρώθηκε

Α.Π.6_Πρόγραμμα_Στήριξης_και_Ενίσχυσης_ΜΜΕ 10.202.033 €      124.000 €                 10.078.033 €            Εν εξελίξει

Α.Π.7_Επιχειρηματικό_Πάρκο_Μεγαλόπολης 80.000 €              -  €                         80.000 €                   

Μέτρο_1_Επικαιροποίηση_της_εκπονηθείσας_Μελέτης_Σκοπιμότητας_και_Βιωσιμότητας_του_Επιχειρηματικού

_Πάρκου_Μεγαλόπολης 80.000 €              -  €                         80.000 €                    Εν εξελίξει

Α.Π._8_Πρόγραμμα_Τεχνικής_Βοήθειας 670.000 €            56.693 €                   613.307 €                
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